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A. PREAMBULE




Le présent document est [mogramme des travaux définissant les actions
nécessairesa l'optimisation de I'assainissement collectif extant et aux
créations ou extensions

Cette partie finalise avec le « mémoire justificde zonage de I'assainissement »
le schéma directeur d’assainissementAu contraire du mémoire, le programme
des travaux est a I'attention seule des €lus dertamune.

L'analyse des éléments du diagnostic nous a patendéfinir les actions pouvant
étre réalisée sur les deux systemes d’assainisseol&actif. La hiérarchisation de

ces travawprivilégie I'ameélioration du fonctionnement des réseaux de collecte
et des traitements existants.

Lesextensions de réseaux ou créations de nouveaux gyses d’assainissement

ont une priorité moindre.

Nous avons défini 3 priorités permettant de réponde aux enjeux de la mise
aux normes et de [Il'amélioration du fonctionnement d systeme
d’assainissement collectif

Ces objectifs sont listés ci-apres et clagg¥ordre de priorité :
» amélioration du fonctionnement des filieres detiéraent collectives ;
» amélioration de I'écoulement ;
» extension de réseau et réhabilitation de la stat@puration (ancie
camping).

—




B. DESCRIPTION DES TRAVAUX

PROJETES




l. PRIORITE N°1 : OPTIMISATION DU
FONCTIONNEMENT DES TRAITEMENTS

Sur le les deux sites de traitement (Vieux villag&/ilhosc), le fonctionnement du
préfiltre pouzzolane a été identifié défaillant (relevé SATESE, juin0ZOet juin
2010).

L'alimentation doit se faire au fond de I'ouvragesa une reprise de I'effluent par
le haut du regard (filtration ascendante). L’alinaion se fait actuellement par un
drain en surface. L’extraction des boues nécessite reprise au fond du filtre
absente également. Ces problemes de fonctionneshetexploitation (vidange)
persistent donc toujours aujourd’hui.

Nous avons observés en phase diagnostiqué@ueage de chasseest fuyard et
n’assure plus son réle de bachée. L’étanchéifinatml'auget est a réaliser.

Une premiere option tres économique sera de chdedtxible avec la mise en
place d’un collier inox (option non chiffrée).

Le changement complet de la chasse a auget espagssnté a titre indicatif dans
le détail de prix du tableau suivant :

Programme des travaux — Priorité n°1 -

Optimisation des stations d’épuration Qte P.U. | Montant € H.T.

Préfiltre décolloideur (volume : Bn

Fourniture et pose 2 1400 2 800

Chasse a auget (volume : 600 I)

Fourniture et pose 2 2500 5000

TOTAL € H.T. 7 800




1. PRIORITE N°2 : AMELIORATION DE
L’ECOULEMENT

(Cf. Planche cartographique n°1)

Dans le cas des deux réseaux d'eaux usees sépamgiédrés (vieux village et
Vilhosc), I'état structurel général est bon

De plus, les deux réseaux sont sains vis-a-vidnassions eaux claires parasites
permanentes (E.C.P.P.) et des intrusions d’eaiesImétéoriques (E.C.M.).

Cependant, quelques défauts mineurs ont été repéres

Méme si les actions ne sont pas chiffrées a ce stgouisqu’elles peuvent étre
assurées en interne par les services techniquedeglsont mentionnées pour ne
pas perdre le bénéfice du repérage.

Les regards n°l et n°15sont susceptibles d’engendrer des dépbts et der gén
I’écoulement des effluents.

Le nettoyage régulier de ces deux regards est saices Un coude guidant la
chute au niveau du regard n°15 pourra étre posé.

Le regard n°6 présente des intrusions de racines a surveilldes Eont été
enlevées et le regard nettoyés lors de notre rgeéra



1. PRIORITE N°3 : MISE EN PLACE DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECGCTIF SUR
CHARAGNE

(Cf. Planche cartographique n°2)

I11.17. CONTEXTE

Un réseau de collecte doit étre créé pour colldetehabitations concernées.

Création d'un réseau collecti : 705 ml de collecte
180 ml de transfert

Il semble possible de traverser les terrains priésamont ede garder une
alimentation gravitaire du traitement existant. Un levé topographique sera
cependant indispensable pour valider les pentegttie branche.

L’investissement sur le traitement est optimisésquiil prévoitla réhabilitation
de la step privée de I'ancien camping (75 E.H., doées constructeur Nitris
SA) et composé d'un décanteur digesteur et d’un litéyamn.
La capacité de traitement actuel de station d'démmaa réhabiliterlimite le
nombre d’habitations a raccorder. L’hypothese validée avec le cabinet PM
Consultant, en charge du document d’'urbanismejesonnecteBO habitations
au maximum sur cette station existante :

e soit les 7 habitations existant@sivant le tracé proposé) ;

e et doncau maximum 23 habitations supplémentaires

Cette solution permet I'implantatiod’habitats intermédiaires (exemple de 2
logements par bati)et la densification du péle école — mairie.



I11.2. LA REHABILITATION DE LA STEP DU CAMPING

Suite a I'exploitation des éléments du diagnosdcptiase 1 et des scénarios de
phase 2les travaux de réhabilitation du traitementsont les suivants :

1) travaux préparatoires de curage, vidange et nettoyge du systeme.

2) mise en place d’'une chasse inox et d'un sprinklerqur I'alimentation
du massif filtrant.

3) reprise du relevage des eaux usées traitésortie du lit bactérienpour
I'alimentation du champ d’épandage.
Il comprend la pose en préfabriqué d’'une statidereable de relevage avec deux
pompes immergées (HMT 3 m et Q max 13h) le terrassement et les raccords,
I'armoire électrique extérieure.

4) mise en place d’'un ouvrage de décantation secondair

5) reprise des tranchées d’épandage.
Les drains doivent étre changés en totalité. Lemros de répartition et de
bouclage seront curés.

6) pose d'une cloture autour des ouvrages.
Afin d’assurer la sécurité aux personnes, l'aceesavrages doit étre fermé.

Programme des travaux — Priorité n°3

Réhabilitation du site de traitement Montant € H.T.
Vidange, Curage, Nettoyage 1 000,00 €
Chasse inox et sprinkler 12 500 €
(Fourniture et pose)
Relevage et alimentation de I'épandage 15 100,00 €
Ouvrage de décantation 15 000 €
(Fourniture et pose)
Reprise des drains 9 600,00 €
Cloture 3 000,00 €
Etude de perméabilité 700 €
Avis de I'hydrogéologue agréé 700 €
Notice d’'impact 2000 €
Achat du terrain et acquisition step -

TOTAL € H.T. 59 600,00 €




I11.3. LA CREATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

unité Codt par unité | Nombre | Montant
unité HT
Réseau de collecte
Terrassement sur route ml 70 € 145 10150 €
Terrassement dans ml 40 € 560 22400 €
champs
Canalisation et regard mi 45 € 705 31725€
Branchements
particuliers
Mise en place de la boite  piéce 1000 € 30 30000 €
de branchement en
limite de parcelle
(terrassement, tabouret,
branchement sur réseal)
Réseau de transfert
Terrassement sur route ml 70 € 110 7700 €
Terrassement dans ml 40 € 70 2800 £
champs
Canalisation et regards ml 45 € 180 8 100 €
Montant total réseau d’assainissement (H.T. 112 875 §

I11.4. SYNTHESE

on

Programme des travaux — Priorité n°3
Réseaux et traitement Charagne

Montant € H.T.

Création du réseau de collecte 112 875

Réhabilitation du traitement 59 600

MOE* + topographie et imprévus 17 247
TOTAL € H.T. 189 722 €

*MOE : maitrise d’ceuvre
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